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Omfattningsbeskrivning för fördelningsområde 1 

1. Inledning 
Omfattningsbeskrivningen redogör för omfattningen av och kostnaden för de all-
männa anläggningar som ingår i gatukostnadsutredningen. En systemhandling,  
d v s en relativt detaljerad förprojekteringshandling, ligger till grund för det 
kalkylunderlag som kostnadsfördelningen baseras på. Kommunen har i samarbete 
med konsulter från WSP Sverige AB, Bygganalys AB och Novamark AB 
förprojekterat och kostnadsberäknat de åtgärder på allmänna anläggningar som 
föreslås inom fördelningsområdet. 

2. Förutsättningar för kostnadsberäkningen 

Teknisk standard 

Valet av standard och anläggningar på gator, parkmark m.m. påverkar givetvis 
gatukostnaderna. Sollentuna kommuns val av standard är resultatet av en 
avvägning mellan ekonomi, funktion och estetik. 
 
I förslaget är alla gator och cykelbanor asfalterade. I flerbostadshusområden är 
gångbanorna belagda med betongplattor och har kantsten av granit. I övriga 
områden är gångbanorna asfalterade och har kantstöd av betong. Belysning finns 
längs samtliga gator och utförs med energisnåla LED-ljuskällor (LED = Light 
Emitting Diode). 
 
Grundläggningsmetoder har analyserats översiktligt och dessa beskrivs närmare 
nedan för respektive gata eller anläggning.  
 
För att minimera vägområdesbredden tar kulverterade diken hand om dagvatten 
från gatorna. Öppna diken kan användas där utrymme och förutsättningar finns. 
Dagvattnet leds till infiltrationsanläggningar och recipienter, d.v.s. sjöar och 
vattendrag dit vattnet slutligen leds. Anläggningar som helt eller delvis är till för att 
leda bort dagvatten från kvartersmark ingår inte i kostnadsunderlaget för denna 
gatukostnadsutredning. 

Omfattningsbeskrivningens kostnadsunderlag 

Kostnaderna för de anläggningar som ingår i kostnadsunderlaget redovisas i 
tabeller i de följande kapitlen. Det är totalkostnaden för varje anläggning som 
redovisas och sedan summeras ihop till ett totalt kostnadsunderlag som därefter 
fördelas mellan fastighetsägarna inom fördelningsområdet. 

Projektledning 

I kostnadsunderlaget ingår kostnader för projekt-, projekterings- och byggledning 
samt kommunens administrativa kostnader vid genomförandet. 

Utredningar och projektering 

I kostnadsunderlaget ingår, förutom projektering, kostnader för de utredningar, t.ex. 
geotekniska utredningar, som behövs inför projektering och byggande av de 
allmänna anläggningarna. Kommunens kostnader för att ta fram denna 
gatukostnadsutredning ingår också i underlaget. 
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Markåtkomst och fastighetsbildning 

Trots återhållna bredder på gatorna är befintliga vägområden inte tillräckligt breda 
överallt. De fastighetsägare som drabbas av gatubreddning och nyanläggning på 
sin tomt ska ha ersättning för den mark och för de tomtanläggningar (ex. häckar) 
som berörs. Kostnaderna för markåtkomst är bedömda och ingår i 
kostnadsunderlaget. För gatubreddningar m.m. behövs lantmäteriförrättningar och 
kostnaderna för dessa ingår i kostnadsunderlaget.  

Entreprenadkostnader 

Entreprenadkostnaderna är beräknade utifrån de mängder schakt, terrassering, 
grundförstärkning, bärlager, asfaltering m m som bedömts utifrån upprättad 
systemhandling. 

Detaljeringsgrad 

De kalkyler som har gjorts utifrån systemhandlingen innehåller inga kostnader för 
provisoriska trafikomläggningar under byggtid. Vidare kommer erfarenhetsmässigt 
ett antal detaljer att tillkomma vid detaljprojektering och genomförande t ex 
skyltning, refuger, linjemålning, finplanering m m. Ett påslag om 15 % har därför 
gjorts på entreprenadkostnaderna för att täcka in även trafikomläggningar och 
erfarenhetsmässigt tillkommande detaljer. 

Budgetreserv 

Vid projektering av mark- och anläggningsentreprenader är det omöjligt att 
heltäckande kartlägga alla förutsättningar. T ex kan dolda hinder dyka upp och 
markförhållandena kan komma att kräva annan mängd urgrävning, bergschakt, 
fyllning, förstärkning m m än vad som bedömts i projekteringen. För att ta hänsyn 
till sådana oförutsedda tillkommande arbeten har ett tillägg om 10 % gjorts på 
entreprenadkostnaderna. 

Moms 

Moms ingår inte eftersom kommunens debitering av gatukostnader är 
momsbefriad (myndighetsutövning).  

Indexuppräkning 

Anläggningskostnader avser helt färdigställda anläggningar och är i 
underlagskalkylerna baserade på kostnadsläget i februari 2008. I denna 
antagandehandling redovisas kostnaderna uppräknade med Entreprenadprisindex, 
E84 för vägentreprenader till prisnivå mars 2010. Vid framtida debitering ska 
gatukostnaderna justeras till aktuellt kostnadsläge med E84, basmånad februari 
2008.  

3. Gemensamma anläggningar  
De gemensamma anläggningarna som omfattas av debitering av 
gatukostnadsersättning är Frestavägen, blågröna stråk (en sammanhängande 
struktur av naturmark och vatten mellan sjön Snuggan och grönområdet nordväst 
om Rösjön) samt kajanläggningar och bryggor i Väsjön, se bilaga 1. Nedan 
redovisas dessa anläggningar översiktligt. 
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Kostnadsuppskattning för de gemensamma anläggningarna 

Frestavägen 

Frestavägen är i nuvarande skick och standard otillräcklig för att trafikförsörja all 
den bebyggelse som tillkommer genom planerad förtätning och nyexploatering av 
Väsjöområdet. Vägen behöver därmed byggas om i syfte att tillgodose 
Väsjöområdets behov av fungerande trafiklösningar.  
 
Enligt den trafikprognos som utgör underlag för detaljplanen bedöms drygt hälften 
av all trafik på Frestavägen genereras av exploateringen kring Väsjö när området 
är fullt utbyggt. Resterande andel bedöms komma att utgöras av genomfartstrafik. 
Därför bedöms det som skäligt att jämka kostnadsunderlaget så att endast 50 % av 
kostnaden fördelas på fastighetsägarna i Väsjöområdet. 
 
Norr om den del av Frestavägen som ingår i kostnadsunderlaget kommer 
kommunen att bygga en gång- och cykelväg, vilken i sin helhet kommer att 
skattefinansieras. 
 
Se även karta på sid 6. 
 

 

 
 
Frestavägen har utformning enligt typsektion GT-1. Gatan är utförd med 
dubbelriktad körbana på totalt 7 meter. Längs norra sidan av vägen anläggs en 
2,25 m bred gångbana. Längs södra sidan anläggs gång- och cykelbana med total 
bredd om 4,25 meter. Gångbanorna är belagda med betongplattor och 
cykelbanorna är asfalterade. Kantsten är av granit. Längs båda sidorna av 
körbanan anläggs parkeringsplatser och trädplanteringar. Total sektionsbredd är 
17,5 meter inkl en 0,25 meter bred stödremsa. 
 
Frestavägen flyttas längre ifrån Väsjön än det befintliga läget för att möjliggöra 
grundläggning på i huvudsak fast mark. Frestavägen grundläggs i huvudsak på 
framschaktade moränlager och på fyllning. Belysningsstolpar placeras centriskt i 
trädrader. Totalt ca 1 400 meter av Frestavägen rustas upp. 
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Kostnadsuppskattning Frestavägen Tkr 

Projektledning 3 853 

Utredningar och projektering 8 028 

Markåtkomst och fastighetsbildning 1 056 

Entreprenadkostnader 64 222 

Tillägg för detaljeringsgrad 9 633  

Tillägg för budgetreserv 6 422 

Totalt 93 215 

Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -46 608 

Kostnadsunderlag 46 607 

Blågröna stråk 

För att förbättra spridningsmöjligheter för djur och växtliv samt för att skapa ett 
attraktivt promenadstråk uppgraderas stråket mellan Snuggan och Väsjön och 
vidare mot Rösjön. Här anläggs och kompletteras befintligt vattendrag med 
passande växtarter, landskapsåtgärder och parkanläggningar. Den delvis 
kulverterade Snuggabäcken lyfts upp i dagen. Vid Väsjön förbättras strandzonerna 
för ökad tillgänglighet. Gångstråk kommer att förses med belysning. Stråket är ca 
1,2 km långt. Bredden varierar, men stråket är i huvudsak ca 50 m brett och 
smalnar av framförallt längs Väsjöån. 
 
De blågröna stråken är en förutsättning för att utbygganden av Väsjöområdet ska 
kunna genomföras och nyttan av stråken delas av alla fastighetsägare i 
Väsjömrådet. Kommunen finner det dock skäligt att jämka kostnadsunderlaget så 
att endast 50 % fördelas mellan fastighetsägarna i Väsjöområdet.  
 
Se även karta på sid 6. 
 

Kostnadsuppskattning blågröna stråk Tkr 

Projektledning 1 183 

Utredningar och projektering 2 464 

Markåtkomst och fastighetsbildning 2 112 

Entreprenadkostnader 19 710 

Tillägg för detaljeringsgrad 2 957 

Tillägg för budgetreserv 1 971 

Totalt 30 396 

Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -15 198 

Kostnadsunderlag 15 198 
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Kajanläggningar och bryggor i Väsjön  

För att skapa möte och tillgänglighet mellan anslutande flerbostadshus, gator och 
Väsjön anläggs kajanläggning och bryggor längs delar av stränderna runt sjön. 
Kajanläggningar grundläggs på borrade och slagna pålar. Kajanläggningen bely-
ses med ordinarie gatubelysning, medan bryggorna får enklare parkbelysning. 
 
Nyttan av kajanläggningen och bryggorna i Väsjön delas mellan alla 
fastighetsägare i Väsjön. Kommunen bedömer dock att de till viss del även kan 
komma att användas av en bredare allmänhet. Kostnadsunderlaget jämkas därför 
så att endast 50 % fördelas mellan fastighetsägarna i Väsjöområdet. 
  
Se även karta på sid 6. 
 

Kostnadsuppskattning kajanläggning och bryggor i Väsjön Tkr 

Projektledning 1 155 

Utredningar och projektering 2 406 

Markåtkomst och fastighetsbildning 0 

Entreprenadkostnader 19 250 

Tillägg för detaljeringsgrad 2 887 

Tillägg för budgetreserv 1 925 

Totalt 27 623 

Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -13 812 

Kostnadsunderlag 13 811 
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Totalt kostnadsunderlag för gemensamma anläggningar, tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam anläggning Total 
kostnad 

Ej underlag 
för gatu-
kostnads-
ersättningen 

Kostnads-
underlag 

Frestavägen 93 215 -46 608 46 607 

Blågröna stråk 30 396 -15 198 15 198 

Kajanläggning och bryggor i Väsjön 27 623 -13 812 13 811 

Totalt 151 234 -75 618 75 616 

 

4. Anläggningar gemensamma för fördelnings-
område 1 och 2 

De anläggningar som är gemensamma för fördelningsområde 1 och 2 är buss-
gator, se bilaga 2:1. Bussgatorna består av dels en helt ny gata, dels den norra 
delen av befintliga Södersätravägen.  
 

Gemensamma anläggningar

Frestavägen

Kaj- och brygganläggning

Blågrönt stråk

Gemensamma anläggningar

Frestavägen

Kaj- och brygganläggning

Blågrönt stråk

Gemensamma anläggningar

Frestavägen

Kaj- och brygganläggning

Blågrönt stråk
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Den nya gatan utförs enligt typsektion GT-BUSS 1 med en totalbredd om 15,25 
meter och en total längd på ca 500 meter. Gatan är en lokalgata med kringliggande 
bostadskvarter och är utförd med en dubbelriktad 7 meter bred körbana med 
mittlinjemarkering. På ena sidan anläggs en trädrad och gångbana med 
belysningsstolpar placerade i trädraden. På andra sidan anläggs gång- och 
cykelbana med belysningsstolpar placerade i ytterkanten av gångbanan. 
Gångbanorna är belagda med betongplattor och cykelbanan är asfalterad. 
Kantsten är av granit. Gatan grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager 
och på fyllning. 
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Den del av Södersätravägen som utgörs av sträckan mellan Fjäturvägen och 
Solstigen utförs enligt typsektion GT-BUSS 2 med en totalbredd om 11 meter och 
en total längd på ca 450 meter. Gatan är en lokalgata med kringliggande bostads-
kvarter och är utförd med en dubbelriktad 7 meter bred körbana med 
mittlinjemarkering. Asfalterade gångbanor med kantstöd av betong och belysning 
finns på ena sidan av gatan. Gatan grundläggs i huvudsak på framschaktade 
moränlager och på fyllning. 

 
 
Den del av Södersätravägen som utgörs av sträckan mellan Solstigen och 
Frestavägen utförs enligt typsektion GT-BUSS 1B med en totalbredd om 13,25 
meter och en total längd på ca 70 meter. Gatan är en lokalgata med kringliggande 
bostadskvarter och är utförd med en dubbelriktad 7 meter bred körbana med 
mittlinjemarkering. På ena sidan anläggs en gångbana belagd med betongplattor. 
På andra sidan anläggs gångbana belagd med betongplattor och asfalterad 
cykelbana. Kantstöd utförs i betong. Belysning placeras dubbelsidigt. Gatan 
grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. 
 
 

Kostnadsuppskattning bussgator Tkr 

Projektledning 1 710 

Utredningar och projektering 3 563 

Markåtkomst och fastighetsbildning 2 746 

Entreprenadkostnader 28 507 

Tillägg för detaljeringsgrad 4 276 

Tillägg för budgetreserv 2 851 

Totalt 43 653 

Kostnadsunderlag 43 653 
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5. Områdesanknutna anläggningar  
De områdesanknutna anläggningarna inom fördelningsområdet utgörs totalt av ca 
4 km gator. I bilaga 2:1 redovisas gatunätet översiktligt med olika färger för gator 
med olika standard (typsektioner). Slutligen sammanfattas kostnaderna för 
gatorna. 
 

 
 
Gatorna enligt typsektion GT-3 har en totalbredd om 17 meter och inom 
fördelningsområdet en total längd på 120 meter. Gatan är en huvudgata med 
kringliggande bostadskvarter. Gatan är utförd med en dubbelriktad gatusektion 
med mittlinjemarkering på totalt 7 meter. Utanför vardera trädraden sträcker sig 
gångbanor belagda med betongplattor. Kantsten utförs i granit. Gator grundläggs i 
huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. Belysningsstolpar 
placeras centriskt i trädrader. 
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Gator enligt typsektion GT-6 har utformning med totalbredd om 7,5 meter inklusive 
0,25 meters stödremsa och har en total längd om ca 530 meter. Gatan är en 
lokalgata i villakvarter. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana på totalt 5 
meter med en 2,25 meter bred trottoar på ena sidan. Trottoaren är asfalterad och 
har kantstöd av betong. Gator grundläggs i huvudsak på framschaktade 
moränlager och på fyllning. Belysningsstolpar placeras enkelsidigt. 
 

 
 
Gator enligt typsektion GT-6A har en utformning med totalbredd om 10 meter 
inklusive 0,25 meter stödremsa på vardera sidan och har en total längd om ca 30 
meter. Gatan är en lokalgata längs flerbostadshuskvarter. Gatan är utförd med 
dubbelriktad körbana på totalt 5 meter. På båda sidor anläggs gångbana med 2,25 
meters bredd. Gångbanorna är belagda med betongplattor och har kantsten i 
granit. Gator grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. 
Belysningsstolpar placeras på båda sidor. 
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Gator enligt typsektion GT-7 har utformning med totalbredd om 7 meter och har en 
total längd om ca 2,9 km. Gatan är en lokalgata i villakvarter. Gatan är utförd med 
en dubbelriktad körbana på totalt 4,5 meter plus 0,25 meters stödremsa på båda 
sidor. Utanför stödremsorna anläggs 1 meter breda diken på båda sidor. Gator 
grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. 
Belysningsstolpar placeras enkelsidigt. 

 
 
Gator enligt typsektion GT-7A har utformning med totalbredd om 10 meter och har 
en total längd om ca 150 meter. Gatan är en lokalgata i villakvarter. Gatan är utförd 
med en dubbelriktad körbana på totalt 4,5 meter med 2 meter bred 
kantstensparkering på ena sidan. Längs kantstensparkeringen löper en 2,2 5 meter 
bred asfalterad gångbana. Kantstöd utförs i betong. Längs andra sidan löper en 
0,25 meter bred stödremsa och utanför den ett 1 meter brett dike. Gator 
grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. 
Belysningsstolpar placeras enkelsidigt. 
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Gator enligt typsektion GT-10 har utformning med totalbredd om 10,25 meter och 
har en total längd om ca 300 meter. Gatan är en lokalgata i villakvarter. Gatan är 
utförd med en dubbelriktad körbana på totalt 5,5 meter. Längs ena sidan löper en 
0,25 meter bred stödremsa och ett 1 meter brett dike. På andra sidan anläggs en 
2,25 meter bred asfalterad gångbana med 0,25 meter bred stödremsa och ett 1 
meter brett dike. Kantstöd utförs i betong. Gator grundläggs i huvudsak på 
framschaktade moränlager och på fyllning. Belysningsstolpar placeras enkelsidigt. 
 

 
 
Gator enligt typsektion GT-10A har utformning med totalbredd om 12,50 meter och 
har en total längd om ca 130 meter. Gatan är en lokalgata i villakvarter. Gatan är 
utförd med en dubbelriktad körbana på totalt 5,5 meter. 2,25 meter bred asfalterad 
gångbana anläggs på båda sidor. Kantstöd utförs i betong. Längs gångbanorna 
löper en 0,25 meter bred stödremsa. Vid sidan om stödremsorna löper 1 meter 
breda diken. Gator grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på 
fyllning. Belysningsstolpar placeras enkelsidigt. 
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Mellan Södersätravägen och förlängningen av Hemmings väg anläggs en 
asfalterad gång- och cykelväg med total bredd om 5 meter inklusive 1 meter breda 
diken på båda sidor. Cykelvägar av motsvarande standard anläggs dessutom 
mellan Norrsätravägens nya sträckning och vändplanen på den nya lokalgatan 
längs Norrsättra 1:32 och 1:35, samt mellan Södersätravägens södra ände och 
vändplanen på den nya lokalgatan söder om Södersätra 2:32-43. Total längd GC 
är ca 100 meter. 

 

Kostnadsuppskattning områdesanknutna anläggningar Tkr 

Projektledning 3 540 

Utredningar och projektering 7 375 

Markåtkomst och fastighetsbildning 4 224 

Entreprenadkostnader 59 003 

Tillägg för detaljeringsgrad 8 850 

Tillägg för budgetreserv 5 900  

Totalt 88 894 

Kostnadsunderlag 88 894 
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6. Sammanfattning kostnadsunderlag 

Gemensamma anläggningar, tkr 

Totalt 151 234  

Varav skattefinansiering 75 618  

Varav övriga fördelningsområden och områden 
utan gatukostnadsutredning 

58 595  

Fördelningsområde 1:s andel  17 021 

Anläggningar gemensamma för fördelningsområde 1 och 2, tkr 

Totalt 43 653  

Varav fördelningsområde 2 12 873  

Fördelningsområde 1:s andel  30 780 

Områdesanknutna andelar, tkr 

Totalt 88 894  

Fördelningsområde 1:s andel  88 894 

Totalt kostnadsunderlag fördelningsområde 1, tkr 136 695 

 

Medverkande tjänstemän 
 
 
Karin Sköld   Dennis Lundquist 
Exploateringsingenjör  Fastighetsrättslig konsult 
Sollentuna kommun NAI Svefa 

 

Bilagor 
2:1 Karta med de olika gatutyperna inom fördelningsområdet 
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